

Protokollentwurf: Entwicklermeeting #5

Daten

Projekt	DEVPR
Datum / Zeit	14.08.2015 / 10:00 - 11:00 Uhr
Ort	WebEx
Protokollkreis	DEVM
Ersteller	Klaus-Maria Förster (14.08.2015)

Teilnehmer

Christoph Schmalz		cschmalz@ilm-ing.com
Hans Kärrner		hkaerrner@ilm-ing.com
Marius Thomsen		mthomsen@ilm-ing.com
Meier Hans	Dev Consult GmbH	hmeier@devconsult.de

Zusätzliche Verteiler

Joseph Müller		jmueller@ilm-ing.com
Volker Krings		vkrings@ilm-ing.com
Müller Wilhelm	AZ GmbH	wm@az-ger.com

Anlagen

1. Template Project Plan.pdf

Themen

1. Offene Punkte
2. Arbeitsstand
3. Sonstiges

Diskussion

Nr.	Titel/Thema	Typ	Erledigung	Termin
1. Offene Punkte				
1.1	Abklärung Konformität Erweiterungsmodul die Konformität aller selbst entwickelten Komponenten mit den einschlägigen Normen ist sicherzustellen	Aufgabe	Joseph Müller <i>Marius Thomsen, Volker Krings</i>	13.07.2015
1.2	Machbarkeitsstudie Ausbaustufe 2 es sind technische/organisatorische Lösungen aller zur Umsetzung der 2. Ausbaustufe hinzugefügten Funktionen zu suchen und nach dem vereinbarten Kriterienkatalog sowie den zu erwartenden Kosten zu bewerten	Aufgabe	Marius Thomsen <i>Hans Kärrner</i>	20.07.2015
1.3	Anpassung Projektplan an neue Vorlage	Aufgabe	Christoph Schmalz Projektassistenten	31.07.2015
2. Arbeitsstand				
2.1	Übergabe Meilenstein 1 <ul style="list-style-type: none"> der bisherige Arbeitsstand soll am 12.6.15 abgenommen werden weitere Details zum Ablauf folgen 	Termin		28.08.2015
2.2	Verabschiedung Anforderungsliste und Kriterienkatalog Ausbaustufe 2 nach letztmaliger Durchsprache der Anforderungsliste wurde die Spezifikation eingefroren und gemeinsame Bewertungskriterien vereinbart	Info		
2.3	Überarbeitung Terminplanung aufgrund der angespannten Personalsituation ist die weitere Meilensteinplanung zu überarbeiten	Aufgabe	Hans Kärrner	14.08.2015
2.4	Spezifikation Zusatzmodul <ul style="list-style-type: none"> Leistungskennzahlen Energieverbrauche notwendige Schnittstellen Beschaffungs- und Betriebskosten 	Entwurf		
2.5	Organisation Vorabnahme Meilenstein 2 zum zeitnahen Abschluß der zweiten Iterationsstufe ist mit der Entwicklungsabteilung des Kunden vor Ort ein geeigneter Termin zu finden	Aufgabe	Joseph Müller <i>Volker Krings</i> FUE Kunde	18.09.2015
3. Sonstiges				
3.1	Verschiebung nächste Sitzung wegen der Urlaubssituation wird die nächste Sitzung auf den 17.6.15 verschoben	Termin		17.06.2015